My Team | Budi_od_hajra_Raspored_aktivnosti

	Task name	Start date	End date	Duration	Time log	Progress
		25/10/2021	**11/01/2022**	**57d**	**0**	**0%**
1	**Očekivani rezultati**	**25/10/2021**	**10/01/2022**	**56d**	**0**	**0%**
1.1	Početak projekta	25/10/2021	25/10/2021	1d	0	0%
1.2	Vizija sistema	01/11/2021	01/11/2021	1d	0	0%
1.3	Dokument o zahtevima	15/11/2021	15/11/2021	1d	0	0%
1.4	Arihitekturni prototip	18/11/2021	18/11/2021	1d	0	0%
1.5	Prototip korisničkog int…	22/11/2021	22/11/2021	1d	0	0%
1.6	Arhitekturni projekat	29/11/2021	29/11/2021	1d	0	0%
1.7	Detaljni projekat	13/12/2021	13/12/2021	1d	0	0%
1.8	Beta verzija	16/12/2021	16/12/2021	1d	0	0%
1.9	Plan testiranja	20/12/2021	20/12/2021	1d	0	0%
1.10	Izveštaj o testiranju	27/12/2021	27/12/2021	1d	0	0%
1.11	Konačna verzija	27/12/2021	27/12/2021	1d	0	0%
1.12	Korisničko upustvo	07/01/2022	07/01/2022	1d	0	0%
1.13	Prezentacija proizvoda	10/01/2022	10/01/2022	1d	0	0%
2	**Faza planiranja projekta**	**25/10/2021**	**08/11/2021**	**11d**	**0**	**0%**
2.1	**Preliminarna iteracija**	**25/10/2021**	**08/11/2021**	**11d**	**0**	**0%**
2.1.1	Definisanje zahteva	25/10/2021	01/11/2021	6d	0	0%
2.1.2	Izrade vizije sistema	28/10/2021	04/11/2021	6d	0	0%
2.1.3	Modelovanje domena	01/11/2021	01/11/2021	1d	0	0%
2.1.4	Analiza slučajeva k…	02/11/2021	08/11/2021	5d	0	0%
3	**Faza izrade projekta**	**08/11/2021**	**29/11/2021**	**16d**	**0**	**0%**
3.1	**Iteracija R1 - razvoj a…**	**08/11/2021**	**29/11/2021**	**16d**	**0**	**0%**
3.1.1	Izrada dokumenta o…	08/11/2021	15/11/2021	6d	0	0%
3.1.2	Implementacija arhi…	08/11/2021	17/11/2021	8d	0	0%
3.1.3	Testiranje arhitekture	18/11/2021	18/11/2021	1d	0	0%
3.1.4	Implementacija prot…	19/11/2021	22/11/2021	2d	0	0%
3.1.5	Izrada arhitekturnog…	22/11/2021	29/11/2021	6d	0	0%
4	**Faza izrade projekta**	**29/11/2021**	**27/12/2021**	**21d**	**0**	**0%**
4.1	**Iteracija I1 - razvoj be…**	**29/11/2021**	**21/12/2021**	**17d**	**0**	**0%**
4.1.1	Izrada detaljnog pro…	29/11/2021	13/12/2021	11d	0	0%
4.1.2	Implementacija bet…	29/11/2021	16/12/2021	14d	0	0%
4.1.3	Izrada plana testiranja	16/12/2021	20/12/2021	3d	0	0%
4.1.4	Testiranje sistema	20/12/2021	21/12/2021	2d	0	0%
4.1.5	Izrada izveštaja o te…	20/12/2021	21/12/2021	2d	0	0%
4.2	**Iteracija I2 - razvoj ko…**	**22/12/2021**	**27/12/2021**	**4d**	**0**	**0%**
4.2.1	Implementacija kon…	22/12/2021	24/12/2021	3d	0	0%
4.2.2	Testiranje konačne …	27/12/2021	27/12/2021	1d	0	0%
4.2.3	Ažuriranje izveštaja…	27/12/2021	27/12/2021	1d	0	0%
5	**Faza okončanja projekta**	**28/12/2021**	**11/01/2022**	**11d**	**0**	**0%**
5.1	**Iteracija O1 - instalac…**	**28/12/2021**	**11/01/2022**	**11d**	**0**	**0%**
5.1.1	Sređivanje projektn…	28/12/2021	03/01/2022	5d	0	0%
5.1.2	Izrada korisničkog u…	04/01/2022	10/01/2022	5d	0	0%
5.1.3	Instalacija sistema	11/01/2022	11/01/2022	1d	0	0%

Workload

Hours Tasks

Anida Fakić	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0